

CONVOCATORIA 01 – 2017

CONFORMACIÓN DE UN BANCO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, INNOVACIÓN Y CREACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS


ADENDA No. 05 DE 2017



En el marco de lo estipulado en la Convocatoria 01 del 2015, y atendiendo la solicitud de los investigadores, se realiza la presente adenda con el fin de modificar el numeral 6, CRONOGRAMA, en el siguiente sentido:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHAS CORTE 2
6.1	Apertura del sistema SICIUD e inscripción de documentos	CIDC	14 de Julio de 2017
6.2	Inscripción y Carga de documentos en formato PDF	Investigadores Principales	Desde el 14 de Julio de 2017 al 22 de Septiembre de 2017 hasta las 13:00 horas.
6.3	Verificación de cumplimiento de requisitos de inscripción	CIDC	Desde el 28 de Agosto de 2017 hasta el 26 de Septiembre de 2017.
6.4	Informe sobre los aspectos que se deben subsanar en las propuestas y subsanación de las mismas	CDC/ Investigadores	30 de Agosto al 29 de Septiembre de 2017
6.5	Publicación en la página del CIDC del listado de propuestas que cumplen los requisitos de inscripción	CIDC	4 de Octubre de 2017
6.6	Evaluación por parte de pares evaluadores	Pares Evaluadores	Desde el 9 de Octubre de 2017 hasta el 21 de Noviembre de 2017
6.7	Evaluación por parte del CIDC	Comité de Investigaciones	6 de Diciembre de 2017
6.8	Publicación en la página del CIDC de los resultados ¹ de evaluación de las propuestas y reporte a los Consejos de Facultad	CIDC	13 de Diciembre de 2017
6.9	Firma de acta compromisorio ²	CIDC e Investigadores	Desde el 12 de Enero de 2018 hasta el 9 de Febrero de 2018
6.10	Firma acta de inicio ³	CIDC e Investigadores	Desde el 29 de Enero de 2018 hasta el 9 de Febrero de 2018

El contenido de la presente ADENDA No. 05 de 2017 forma parte integral de la Convocatoria 01 de 2017, y modifica en lo pertinente los numerales que le sean contrarios. Las demás condiciones continúan como están establecidas.

Dado en Bogotá, D. C. a los Veinticinco (25) días del mes de Agosto de Dos Mil Diecisiete (2017)


NELSON LIBARDO FORERO CHACON
Director del Centro de Investigaciones
y Desarrollo Científico

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	Daniel Peña	Contratista OPS	
REVISÓ y APROBÓ	Nelson Libardo Forero Chacon	Director CIDC	

¹ De acuerdo a los mismos, el CIDC informará a los investigadores principales mediante correo electrónico, si su propuesta ha sido elegida para recibir el apoyo correspondiente.

² Los proyectos de investigación que no tengan Acta compromisorio firmada en la fecha máxima establecida en el presente cronograma, automáticamente perderán la financiación. En este caso, el CIDC tendrá la facultad de reasignar el apoyo de acuerdo al orden de registro de las propuestas en el sistema SICIUD y el resultado de evaluación de las mismas.

³ Los proyectos de investigación que no tengan Acta de Inicio firmada en la fecha máxima establecida en el presente cronograma, automáticamente perderán la financiación. En este caso, el CIDC tendrá la facultad de reasignar el apoyo de acuerdo al orden de registro de las propuestas en el sistema SICIUD y el resultado de evaluación de las mismas.